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ALLEGATO 7 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

APPALTO N. 1/2024 
CONTRATTO N. ______ 

 
 
 
SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT CONSULTING (PMC) E VERIFICA PROGETTUALE A SUPPORTO 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI 

TORINO 

CUP: C71F20000020005 

CIG: B240EE2269 

TRA 

Il Prof. Ing. BERNARDINO CHIAIA, nato a Bari il 7 maggio 1966, C.F. CHIBNR66E07A662M, nella sua 

qualità di “Commissario Straordinario per la realizzazione dell’Intervento Linea 2 della Metropolitana 

della città di Torino”, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 

2023, munito dei poteri conferiti e domiciliato per la carica in Torino (10152), Corso Inghilterra n. 7, 

con codice fiscale n. 97901440012 - codice AUSA: 0000726255 - codice IPA: I50EOOZN, pec: 

commissario.metro2.torino@pec.governo.it (in seguito denominato "Commissario Straordinario"); 

[ovvero soggetto a ciò delegato munito dei necessari poteri];  

il/la Sig./Sig.ra nato/a a _______ il ______, (C.F. ________) interviene nella sua qualità di Legale 

Rappresentante dell’impresa ___________ con Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di 

____________________, domiciliato/a per la carica presso la sede della stessa impresa in __________, 

Via ____________, 15, autorizzato al presente atto giusta______________________(in seguito 

denominato "Affidatario"), pec ____________________________, agli atti. 
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Il Commissario Straordinario e l’Affidatario di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e 

disgiuntamente “Parte”. 

PREMESSO CHE: 

A) il Comune di Torino è il soggetto beneficiario di due contributi per la realizzazione della linea 

2 della metropolitana di Torino (Intervento o opera), e precisamente:  

− Legge n. 160/19 “Legge di Bilancio per l’anno 2020” (art.1, comma 16) : contributo di euro 

828.000.000 (ottocentoventotto milioni) per la progettazione della tratta Rebaudengo-

Politecnico e la realizzazione della prima tratta Rebaudengo-Novara ivi compresi le attività 

di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile;  

− D.I. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze 

n. 97 del 20/04/2022, in esecuzione della Legge 234/2021 “Legge di Bilancio per l’anno 

2022” (Art.1, comma 393): contributo di euro 1.000.000.000 (un miliardo) per la 

realizzazione della sub tratta funzionale “Rebaudengo-Politecnico” nell’ambito della 

ripartizione delle risorse volte a promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, da 

destinare all’estensione e al potenziamento della rete metropolitana e del trasporto 

rapido di massa. 

B) il Commissario Straordinario, con funzioni di stazione appaltante, provvede all’espletamento 

delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative 

necessarie per assicurare la realizzazione dell’Intervento e la sua messa in esercizio; 

C) il Commissario Straordinario, con ordinanza n. 1 del 13 maggio 2024, ha disposto di avvalersi, 

ai sensi dell’art. 33, comma 5 quater del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e dell’art. 2, 

comma 6 del DPCM, di Infratrasporti.To s.r.l. (Infra.To) a socio unico, società in house del 

Comune di Torino, inclusa tra le società di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 175/2026, quale struttura 

di supporto, anche per l’esecuzione del presente Contratto;  

D) con Ordinanza n. 4 del 26 giugno 2024, il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 17 

comma 1 del d.lgs. 36/2023, ha avviato la procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 

per l’affidamento del servizio di Project Management Consulting (PMC) e verifica progettuale 

finalizzato a supportare il medesimo nelle procedure di affidamento e nella successiva 

gestione dei contratti per le attività di impianti di sistema, fornitura del materiale rotabile e 
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opere civili dell’intera linea 2 della metropolitana automatica di Torino. Nella medesima 

Ordinanza, per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, ha determinato, ex art. 

12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del D.L. n. 77/2021, 

convertito con modificazioni, in Legge n. 108/2021, di derogare agli artt. 17, comma 5 e 

comma 9, 88 comma 3, 93 comma 3, 101 comma 1, 104 comma 5, 119, 121 comma 5 del 

D.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche solo “Codice”); 

E) il Bando di Gara è stato trasmesso, in data 26 giugno 2024, all’Ufficio delle pubblicazioni 

dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo 

modalità conformi all’allegato II.7 del Codice; 

F) il Bando di Gara è stato altresì pubblicato, in data __________, sulla Banca dati nazionale dei 

contratti pubblici dell’ANAC e sul sito istituzionale di Infratrasporti.To srl, a socio unico, nella 

sua qualità di struttura di supporto del Commissario Straordinario, al seguente link: 

https://infrato.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-commissario-m2/; 

G) è stata così avviata l’anzidetta procedura tramite la Piattaforma e-procurement TuttoGare 

PA (di seguito anche solo “Piattaforma”); 

H) entro il termine stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte, fissato al 30 

luglio 2024, sono pervenute n. ____ offerte tramite la Piattaforma; 

I) con verbale della Commissione giudicatrice n. _______ del _________ è stato individuato 

_____, quale aggiudicatario della procedura di cui alla lettera A; 

J) con Ordinanza n. _______ del _______ è stata approvata la graduatoria delle offerte 

presentate dagli operatori economici concorrenti e l’aggiudicazione della procedura di cui 

sopra in favore di _______; 

K) in data _______, si è provveduto altresì a comunicare a tutti i partecipanti gli esiti della 

procedura di gara, ai sensi dell’articolo 90 del Codice; 

L) l’Affidatario ha ritualmente prodotto tutta la documentazione richiesta per la stipula del 

presente Contratto e la stessa è stata ritenuta regolare; 

M) l’Affidatario ha costituito in data _______ con la compagnia _______ una garanzia definitiva 

secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parte A, par. 18 e ne ha 

consegnato l’originale al Commissario Straordinario; 
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N) l’Affidatario ha prodotto la polizza assicurativa rilasciata da_______ n.___ per la copertura 

dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale) per una 

copertura minima pari almeno ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro) nonché 

polizza specifica rilasciata da________ n. ____ per la copertura limitata alle attività di verifica 

con durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo e un massimale di importo pari 

a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro) tenuto conto della particolare 

complessità dell’intervento, ai sensi dell’All. I.7 art. 43 co. 1 n. 2 del Codice, conformemente 

a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parte A, par. 19; 

O) in sede di offerta l’Affidatario ha accettato ogni clausola presente nella documentazione di 

gara, ed in particolare nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parte A e Parte B, 

nel presente Contratto e in tutti gli ulteriori documenti posti a base di gara; 

P) gli oneri economici del presente Contratto trovano copertura finanziaria nelle risorse 

assegnate al Comune di Torino dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità con Legge 

n. 160/19 “Legge di Bilancio per l’anno 2020” (art.1, comma 16), e D.I. Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 97 del 20/04/2022, 

in esecuzione della Legge n. 234/2021, come meglio indicato al punto A) delle Premesse;  

Q) il RUP è l’arch. Fabio Bolognesi, Responsabile Pianificazione, Coordinamento, Esecuzione 

Appalti (“PCEA”) di Infra.To; 

R) il DEC è l’ing. Francesco Azzarone, Responsabile Impianti presso l’Area “Ingegneria e 

Progettazione” di Infra.To; 

S) il Direttore Operativo _______________, nominato su indicazione del DEC e sentito il RUP, ai 

sensi dell’All. II.14 art. 32 co. 4 del Codice, è ______________; 

Il presente Contratto disciplina l’esecuzione dell’Appalto in oggetto, tra il Commissario Straordinario e 

l’Affidatario; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale d’appalto Parte A e Parte B. 

* 

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione 

dell’Appalto in esito alla procedura di gara di cui alle Premesse. 
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1.2. Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle 

Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al 

successivo art. 4, ancorché non allegati. 

2. DEFINIZIONI 

2.1. Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola 

avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: 

▪ Affidatario o Aggiudicatario, indica la società __________ che sottoscrive il presente Contratto; 

▪ Appalto, indica l’appalto avente ad oggetto il servizio di project management consulting (PMC) 

e verifica progettuale a supporto del Commissario Straordinario della Linea 2 della metropolitana 

automatica di Torino, così come dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d’appalto - 

Parte A e B, e negli ulteriori Documenti Contrattuali, ivi incluso il presente Contratto; 

▪ Certificato di regolare esecuzione (anche “CRE”), indica il certificato emesso dal DEC, nel rispetto 

di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parte A, par. 21; 

▪ Codice, indica il D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 

pubblici; 

▪ Commissario Straordinario o Stazione Appaltante, indica il Prof. Ing. Bernardino Chiaia, nominato 

Commissario Straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino, con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 202, munito dei poteri ivi 

conferiti e domiciliato per la carica in Torino, Corso Inghilterra n. 7; 

▪ Contratto, indica il presente Contratto ed i suoi documenti contrattuali; 

▪ Corrispettivo, indica il corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto; 

▪ Cronoprogramma, indica l’Allegato 5 al Disciplinare di gara posto a base di gara che la durata delle 

attività e il cronoprogramma parte base, All. n. _____al presente contratto; 

▪ CSA – Parte A, indica la parte A del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte A, ovvero il documento 

di gara descrittivo delle regole amministrative del Servizio oggetto del Contratto; 
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▪ CSA – Parte B, indica la parte B del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte B (anche indicato come 

“Capitolato prestazionale”), ovvero il documento di gara descrittivo delle specifiche tecniche del 

Servizio oggetto del Contratto; 

▪ Direttore dell’Esecuzione o DEC, indica il soggetto nominato dal Commissario, con i compiti e le 

funzioni di cui all’art. 114 del Codice e All. II.14; 

▪ Documentazione tecnica, indica l’insieme dei documenti tecnici posti a base di gara costituito da: 

progetto di Fattibilità tecnico economica (Città di Torino 2019); revisione PFTE della tratta stralcio 

Linea 2 – “Politecnico-Rebaudengo” del 2021; progetto Definitivo della Linea 2 per la tratta 

“Rebaudengo-Politecnico” del 2023; 

▪ Documenti Contrattuali, indica i documenti di cui all’articolo 4 del presente Contratto, costituenti 

parte integrale e sostanziale dello stesso; 

▪ Offerta, indica l’intero complesso di atti e documenti tecnici, economici ed amministrativi 

presentati dall’Affidatario in fase di procedura di gara, in conformità alle previsioni della 

Documentazione di gara; 

▪ Coordinatore Generale del Servizio PMC o anche solo Coordinatore, indica il soggetto designato 

dall’Affidatario, responsabile dell’integrazione delle discipline specialistiche, con il compito di 

rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Commissario Straordinario, il RUP ed il DEC; 

▪ Responsabile Unico del Progetto o RUP, indica il soggetto cui è demandata la titolarità del 

procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e relativi Allegati; 

▪ Servizio, indica il servizio di Project Management Consulting e verifica progettuale oggetto della 

presente procedura comprensivo di tutte le attività base e opzionali indicate nei documenti di 

gara; 

▪ Subappalto indica un subcontratto rientrante nella definizione di cui all’art. 119 del Codice che 

l’Affidatario stipula con un altro operatore economico e per il quale è necessaria l’autorizzazione 

rilasciata dal Commissario Straordinario nel rispetto della disciplina prescritta dal Codice, dal 

D.lgs. n. 159/2011 e dalla legge n. 136/2010. 

3. OGGETTO  

3.1. Il Commissario Straordinario affida all’Affidatario, che accetta per il prezzo convenuto, come 
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meglio dettagliato al successivo articolo 5 (CORRISPETTIVO) senza riserva alcuna, l’esecuzione 

dell’Appalto avente a oggetto il servizio di Project Management Consulting (PMC) e verifica 

progettuale finalizzato a supportare il Commissario Straordinario nelle procedure di affidamento e 

nella successiva gestione dei contratti per le attività di impianti di sistema, fornitura del materiale 

rotabile e opere civili dell’intera linea 2 della metropolitana automatica di Torino. 

3.2. L’Appalto dovrà essere eseguito dall’Affidatario in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni 

contenute nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, della normativa applicabile e delle 

disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.  

3.3. L’Affidatario si impegna a rispettare le indicazioni impartite dal Commissario Straordinario, dal 

RUP e dal DEC nel corso dell’esecuzione. È fatto divieto all’Affidatario di apportare qualsivoglia 

modifica ai Documenti tecnici, progettuali ed amministrativi senza espressa autorizzazione del 

Commissario Straordinario, con l’ovvia eccezione degli elaborati richiesti a compimento delle attività 

oggetto del presente appalto.  

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI  

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a 

quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa 

all’esecuzione del Servizio, i seguenti documenti anche se non materialmente allegati al presente 

Contratto: 

1. Capitolato Speciale d’Appalto, Parte A; 

2. Capitolato Speciale d’Appalto, Parte B (anche indicato come “Capitolato prestazionale”) e 

allegati Schemi di Appalto; 

3. Durata delle attività – Cronoprogramma parte base; 

4. Offerta tecnica; 

5. Offerta economica; 

6. Documentazione tecnica costituita da: 

- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (Città di Torino 2019); 

- Revisione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della tratta stralcio Linea 2 – “Politecnico-

Rebaudengo” del 2021; 
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- Progetto Definitivo della Linea 2 per la tratta “Rebaudengo-Politecnico” del 2023; 

7. Protocollo Monitoraggio Flussi finanziari; 

8. Protocollo di legalità; 

9. [eventualmente da definire altri allegati]. 

Costituiscono inoltre parte integrante del presente contratto, tutte le leggi e le norme vigenti 

indicate in via esemplificativa nel Capitolato Speciale di Appalto; 

4.2. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno 

intesi nel senso di giorni naturali consecutivi, salvo che non sia diversamente previsto. 

5. CORRISPETTIVO 

5.1. Il Corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto come risultante all’esito dell’aggiudicazione, in modo 

omnicomprensivo, è pari ad Euro _________ oltre I.V.A. e oneri previdenziali (se dovuti) nelle misure 

di legge, ripartito come segue: 

- PARTE BASE:  

- ATTIVITA’ OPZIONALI: 

5.2.  Per le “Attività Opzionali”, qualora richieste secondo le modalità e nei termini indicati nel CSA 

parte A e parte B, il corrispettivo è convenuto come segue: 

A) …………………; 

B) …………………; 

C) …………………. 

5.3. Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via 

accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, a 

perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative 

applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

5.4. Il Corrispettivo può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di legge applicabili 

e le condizioni previste dal presente Contratto.  

5.5. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del 

Contratto, i prezzi subiscano, per effetto di condizioni di natura oggettiva impreviste, imprevedibili e 

non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) rispetto 

al valore d’appalto, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi di riferimento 
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utilizzati, il Commissario Straordinario adeguerà il corrispettivo per la percentuale eccedente il 5% 

(cinque per cento) e, comunque, in misura pari all’80% (ottanta per cento) della variazione stessa in 

relazione alle prestazioni ancora da eseguire, nel limite delle risorse disponibili secondo quanto 

indicato all’art. 60, co. 5, del Codice e conformemente a quanto previsto nel CSA – Parte A, par. 5, che 

qui si intende integralmente richiamato e che l’Affidatario espressamente accetta. 

5.6. L’Affidatario dichiara inoltre espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato 

comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire l’Appalto, nel rispetto 

di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle 

prescrizioni del Commissario Straordinario, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa 

necessaria. Rimangono altresì a carico dell’Affidatario le spese relative al pagamento di imposte, tasse, 

canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione 

del contratto. 

5.7. Salvo quanto previsto dall’art. 1229, comma 1, del Codice Civile, qualsiasi eventuale carenza e/o 

incongruenza nella Documentazione tecnica non darà in ogni caso diritto all’Affidatario a compensi 

aggiuntivi, indennizzi, rimborsi, spese, e non potrà influire negativamente sul rispetto dei tempi di 

esecuzione del Contratto. 

6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

6.1. Il pagamento del corrispettivo, nel limite dell’importo massimo indicato al precedente articolo, 

sarà contabilizzato secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto – Parte A, par. 16 (All. 

______).  

6.2. L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara espressamente di assumere 

tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i che qui si 

intende integralmente richiamata. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, 

determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al 

risarcimento dei maggiori danni. 

6.3. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 

indicato dedicato, in via esclusiva conformemente a quanto previsto nel Protocollo Monitoraggio 

flussi finanziari di cui all’All. __ . 
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Numero c/c:  __________________________ 

Banca:    __________________________ 

Agenzia:   __________________________ 

ABI:  __________________________ 

CAB:  __________________________ 

CIN:  __________________________ 

 IBAN:  __________________________ 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Affidatario dichiara che le persone delegate 

ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono: 

Cognome e nome:  __________________________ 

Data e luogo di nascita: __________________________ 

Indirizzo di residenza: __________________________ 

[aggiungere altre persone, ove necessario]. 

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite fatturazione elettronica.  

6.4. Ciascuna fattura dovrà essere intestata a ___________________ C.F. _________________e P. 

IVA ________________, riportare il C.I.G., il C.U.P. e il numero di Contratto indicato in 

epigrafe, nonché esplicitare lo stato di avanzamento delle attività per cui si emette fattura 

conformemente a quanto previsto nel CSA – Parte A, par. 16. 

 Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla Legge 23 dicembre 2014, 

n. 190. 

I pagamenti saranno effettuati entro i successivi 30 giorni dalla presentazione della fattura. 

6.5. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico 

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui al successivo articolo 18 (RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO) del presente Contratto. 

L’Affidatario si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il Commissario Straordinario, per 

tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di 
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pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi 

sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento 

degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all’Affidatario, ed in ogni caso a manlevare 

e tenere indenne il Commissario Straordinario da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che 

possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) del D.Lgs. 81/2008 (c) nonché da 

ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell’Affidatario, avente ad oggetto rapporti 

di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con il Commissario Straordinario. 

6.6. Per le prestazioni di cui al presente contratto, in applicazione del principio di conservazione 

dell’equilibrio contrattuale di cui all’art. 9 del Codice, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 

del Codice in punto di revisione prezzi, conformemente a quanto previsto nel CSA – Parte A, par. 5 e 

6. 

6.7. A tal fine, l’Affidatario presenta istanza di revisione e la relativa documentazione al Commissario 

Straordinario e al RUP, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui all’art. 3.3 del CSA parte A. 

7. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

7.1 L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto e della perfetta esecuzione del 

Servizio.  

7.2 L’Affidatario si impegna al rispetto puntuale e diligente di tutte le condizioni prescritte nel 

Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’appalto, Parte A (All. ____) e Parte B (All. ___), e nel presente 

Contratto, nonché a svolgere il Servizio nel pieno rispetto di quanto indicato nell’Offerta. 

7.3. Fermi restando gli obblighi e gli oneri espressamente previsti dal Capitolato Speciale d’appalto, 

Parte A (all. **) e Parte B (All. **), nonché dai Documenti Contrattuali, l’Affidatario è tenuto: 

a) ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi incluse tutte le attività necessarie 

per l’adempimento delle prescrizioni del Commissario Straordinario, del RUP e del DEC, nonché ogni 

ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per l’esecuzione del Servizio; 

b) ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di 

tutte le norme di legge e prescrizioni tecniche e di sicurezza, vigenti ed entrate in vigore durante 

l’esecuzione del presente Appalto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, 

derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico 
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dell’Affidatario;  

c) a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le 

garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali; 

d) a consentire al Commissario Straordinario e al DEC di procedere, in qualsiasi momento e anche 

senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi 

ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; 

e) a rispettare le clausole e prescrizione contenute nel Protocollo di legalità, posto a base di gara, 

nonché ad uniformarsi, a rispettare e a far rispettare, ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 

applicabile, i principi e, per quanto compatibili, i doveri di condotta richiamati nel codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici.  

8. SUBAPPALTO 

8.1. Il subappalto è ammesso nel rispetto dei termini e secondo le modalità disciplinate dall’art. 119 

del Codice, dal par. 8 del Disciplinare di gara e del par. 8 del CSA – Parte A (All. ____), cui si rinvia per 

la disciplina di dettaglio. 

8.2. Conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, saranno subappaltate le seguenti attività 

____________________  

Oppure 

L’Affidatario ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna parte del Servizio nei limiti indicati al 

Disciplinare. 

8.3. [eventuale] Ai sensi dell’art. 119, co. 11, del Codice, Infra.To corrisponde direttamente al 

subappaltatore e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l’importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

- quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; 

- in caso di inadempimento da parte dell’Affidatario; 

- su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente. 

Il pagamento diretto da parte di Infra.To di cui al punto precedente include anche eventuali 

integrazioni disposte in applicazione della normativa sulla revisione prezzi. 

8.4. [eventuale] Le prestazioni di eventuali subappaltatori sono incluse nel Corrispettivo. 
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8.5. [eventuale] L’Affidatario si impegna a far osservare ai medesimi subappaltatori gli obblighi previsti 

a carico dell’Affidatario dal presente Contratto. 

8.6. [eventuale] L’Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del 

Commissario Straordinario per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

9. [Eventuale] AVVALIMENTO 

9.1. Conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara, par. 7, l’Affidatario ha dichiarato in 

sede di gara di ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice con ******* in forza del 

contratto di avvalimento n. ______ del ______ per ______ 

10. GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE, ONERI E RESPONSABILITÀ  

10.1. Le Parti danno atto che l’Affidatario ha consegnato al Commissario Straordinario, 

contestualmente alla stipula del presente Contratto, la garanzia definitiva rilasciata da [  ] n. [  ] 

per un importo d i  Euro [  ], di cui all’art. 117 del Codice, nel rispetto di quanto ivi previsto 

e conformemente a quanto previsto nel CSA – Parte A, par. 18. La garanzia cessa di avere effetto solo 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

10.2. L’Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo della garanzia di cui il 

Commissario Straordinario si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In 

caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sulla rata di saldo da corrispondere 

all’Affidatario. Nel caso di perizia di variante in corso d’opera, l’Affidatario è obbligato ad integrare 

proporzionalmente l’importo della suddetta garanzia definitiva di cui all’art. 117 del Codice. 

10.3. Conformemente a quanto previsto nell’art. 117, comma 8 del Codice, la garanzia definitiva di 

cui all’art. 10.1. è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo le 

modalità indicate al par. 16, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo 

garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta con la sola 

condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Affidatario, degli stati di 

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta 

esecuzione. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o 

della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Affidatario 
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per il quale la garanzia è prestata. 

10.4. L’Affidatario ha consegnato al Commissario Straordinario la polizza assicurativa n.[..] rilasciata 

da […] per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale) 

per una copertura minima almeno pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro), 

conformemente a quanto richiesto nel CSA – Parte A, par. 19. 

10.5. L’Affidatario ha consegnato al Commissario Straordinario la polizza n. [..] rilasciata da […] 

limitata alla copertura delle attività di verifica, con durata fino alla data di rilascio del certificato di 

collaudo e un massimale di importo pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro), tenuto 

conto della particolare complessità dell’intervento, ai sensi dell’All. I.7 art. 43 co. 1 n. 2 del Codice, 

conformemente a quanto richiesto nel CSA – Parte A, par. 19. 

10.6. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale 

carico dell’Affidatario. 

10.7. L’Affidatario ha consegnato al Commissario Straordinario, alla stipula del presente Contratto, i 

certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze 

di cui al precedente punto 10.4 e 10.5.  

10.8. L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al 

presente Contratto. 

10.9. Resta in ogni caso inteso che l’Affidatario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura 

causati dalle sue attività al Commissario Straordinario relativamente alla gestione del servizio reso con 

il proprio personale impiegato, e dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, 

utenti o terzi e cose, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse e, pertanto, 

in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Commissario per i danni o pregiudizi di cui al 

presente articolo. Sono da ritenersi a carico dell’Affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di 

qualsivoglia strumento necessario per lo svolgimento del Servizio stesso. 

10.10.  L’Affidatario solleva il Commissario Straordinario da qualsiasi pretesa, azione o molestia che 

possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o 

da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed 

all’esercizio delle attività di servizio affidate, incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun 

ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del Commissario Straordinario oltre al pagamento del 
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corrispettivo contrattuale.  

10.11. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Commissario Straordinario per furti, dispersioni 

o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell’Affidatario verificatisi presso il luogo di esecuzione 

del Servizio. 

11.  DURATA DEL CONTRATTO 

11.1. Il termine per l’espletamento delle attività della Parte BASE è pari a 819 (ottocentodiciannove) 

giorni naturali e consecutivi, come meglio dettagliato nel documento “Durata delle attività – 

Cronoprogramma parte base” (All. _____), decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto e/o dalla data 

di avvio anticipato dell’esecuzione.  

11.2. Le singole attività opzionali (OS-OPZIONE-1, OS-OPZIONE-2, OS-OPZIONE-3, OC-OPZIONE-1, OC-

OPZIONE-2, OC-OPZIONE-3), ciascuna individualmente attivabile, hanno termini di durata specifici 

come da documento “Durata delle attività – Cronoprogramma parte base” (All. ____). 

11.3. Qualora siano esercitate le opzioni, la durata del contratto sarà estesa per il numero di giorni 

relativi a ciascuna opzione, fino ad una durata massima (inclusa l’esecuzione delle attività della parte 

base) stimata in 2.900 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e/o 

dalla data di avvio anticipato dell’esecuzione. 

11.4. L’effettiva durata del Servizio è strettamente connessa all’eventuale progressivo esercizio del 

diritto d’opzione per ogni singola attività. 

12. PENALI 

12.1. Il ritardo nell’espletamento delle attività e l’inadempimento o il ritardato adempimento delle 

attività poste in capo all’Affidatario comportano l’applicazione delle penali ai sensi dell’art. 126 del 

Codice ed ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto – Parte A, par. 14.1 e 14.2. che 

qui si intendono integralmente richiamati. 

12.2. La penale verrà notificata all’Affidatario a mezzo pec, previa contestazione scritta da parte del 

RUP e contabilizzata in detrazione alla rata di saldo. Resta salva la facoltà per il Commissario 

Straordinario, in ordine ai suddetti inadempimenti e ritardi, di rivalersi mediante trattenuta sulla 

cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte. 

12.3. Allorché l'importo della penale superi un valore pari al 10% (dieci percento) dell’importo del 
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Contratto, il Commissario Straordinario potrà risolvere il Contratto, ai sensi del successivo articolo 18, 

ed affidare ad altro operatore, addebitando all’Affidatario l’eventuale maggior spesa sostenuta per il 

completamento del Servizio, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva. 

12.4. Resta salva ed impregiudicata l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 

13. CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 

13.1. Il Servizio sarà oggetto verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertarne la 

regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di 

settore e alle disposizioni del Codice.  

13.2. Conformemente a quanto previsto nel CSA – Parte A, par. 21, la verifica è effettuata dal DEC, nel 

termine di 30 giorni dall’ultimazione di ogni attività, così come individuata al par. 3 del CSA Parte A 

(All. _____) e al CSA Parte B (All. ____), sulla base del documento “Durata delle attività – 

Cronoprogramma parte base” (All. _____). Di detta verifica viene redatto apposito verbale in 

contraddittorio con l’Affidatario, anche alla presenza del RUP. 

13.3. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e 

dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli 

eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 

13.4. All’esito dell’ultima verifica di conformità, non oltre 60 giorni dal termine del Servizio, il DEC 

emette certificato di regolare esecuzione, soggetto ad approvazione del RUP. Esso costituisce il 

presupposto necessario all’accettazione del servizio da parte del Commissario Straordinario. 

13.5. Il certificato di verifica di conformità deve essere trasmesso per la sua accettazione 

dell’Affidatario, il quale lo sottoscrive nel termine perentorio di 5 giorni. All’atto della firma egli può 

aggiungere le riserve e/o osservazioni e/o domande che ritiene di proprio interesse. Il certificato e le 

risultanze di esso si intendono accettate dal contraente qualora il certificato stesso venga firmato nel 

termine fissato senza apposizione di riserve e/o osservazioni e/o domande motivate. 

13.6. Il Commissario Straordinario, in caso di riserve e/o osservazioni e/o domande motivate da parte 

dell’Affidatario riconosciute accettabili, provvede a riemettere il certificato in conformità ad esse. 

13.7. Se il Commissario Straordinario non riconosce accettabili, parzialmente o totalmente, le riserve 

dell’Affidatario e per tale motivo il contraente persiste nella non accettazione delle risultanze del 

certificato, sentito il RUP, potrà procedere con l’approvazione del Certificato sulla base delle risultanze 
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delle verifiche. 

13.8. Con l’emissione dell’Ordinanza di approvazione del certificato di verifica di conformità, si 

procede allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall’Affidatario a copertura del mancato o 

inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e allo svincolo delle ritenute o delle 

fideiussioni sostitutive operate negli stati di avanzamento (ove previsto dal certificato) ed al 

pagamento della rata di saldo. 

14. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

14.1. Nel termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Commissario Straordinario e 

l’Affidatario procederanno alla nomina di un Collegio Consultivo Tecnico (“CCT”), anche ai sensi 

dell’art. 216 del Codice, formato da tre membri di professionalità eterogenee, dotati di esperienza e 

qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed 

economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti 

pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. 

14.2. Ciascuna Parte individua un componente, anche tra il proprio personale dipendente ovvero 

tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 dell’All. V.2 del Codice ed esenti da cause di incompatibilità. Il 

Presidente è scelto dai componenti d’intesa con le parti. 

14.3. Il CCT esprime pareri cui le Parti si riservano la facoltà di attribuire valore di lodo ai sensi dell’art. 

808 ter c.p.c. 

14.4. L’acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, 

volontaria o coattiva, dell'esecuzione del Servizio ai sensi dell’art. 121 del Codice e del precedente art. 

12. 

Il procedimento per l’espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da 

ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto 

attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte. Resta fermo l’onere delle iscrizioni 

delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono 

essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione 

precisando quale sia la domanda proposta. 

14.5. Il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del Contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è 
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obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti. 

15.  RESPONSABILE DEL PROGETTO E IL COORDINATORE GENERALE DEL SERVIZIO PMC  

15.1. Le Parti danno atto che: 

- Il RUP è l’arch.- Fabio Bolognesi (Premesse, lett. Q); 

- Il DEC è l’ing. Francesco Azzarone (Premesse, lett. R); 

- Il Direttore operativo _________ è _________ (Premesse, lett. S); 

- Il Referente del Contratto, unico soggetto abilitato a rappresentare a tutti gli effetti, è 

_____________ in qualità di Coordinatore Generale del Servizio PMC, conformemente a quanto 

indicato nell’Offerta Tecnica (All. _____) 

15.2. Le Parti danno altresì atto che l’Affidatario è obbligato ad eseguire il Servizio mediante i Gruppi 

di Lavoro (GdL) individuati nell’offerta tecnica (All. _______), conformemente a quanto previsto nel 

CSA - Parta A par. 10.1 (All. _____) e CSA – Parte B par. 11 (All. _______).  

15.3. Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo pec, l’eventuale sostituzione dei soggetti di 

cui al precedente art. 15.1 e 15.2. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del 

Coordinatore dovrà essere preventivamente autorizzata dal Commissario Straordinario. Ogni 

eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo 

fatta secondo le modalità previste dal presente articolo. 

15.4. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà 

avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC agli indirizzi 

indicati in epigrafe ed al successivo art. 26. 

15.5. L’Affidatario è obbligato a trasmettere al Commissario Straordinario, al RUP e al DEC, il 

nominativo del proprio Coordinatore, che dovrà essere sempre presente durante l’esecuzione del 

Servizio, comunicando, preventivamente, per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente 

verificare, fatto salvo quanto previsto nel CSA – Parte A, par. 10.1. 

16. MODIFICHE AL CONTRATTO 

Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, 

d’accordo tra le Parti, in forma scritta, nel rispetto di quanto previsto dal Codice nonché dal par. 6 del 

CSA - Parte A (All. ____). 
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17. OPZIONE 

Il Commissario Straordinario a suo insindacabile giudizio, senza che l’Affidatario possa vantare alcun 

diritto, può esercitare il diritto d’opzione per ciascuna delle attività individuate come “opzionali”, 

anche disgiuntamente ed anche in ordine non sequenziale rispetto alle fasi dettagliatamente descritte 

nel e CSA parte A (All. ____) e CSA - parte B (All. ____). 

L’opzione potrà essere esercitata in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione del Contratto, 

attraverso comunicazione PEC del Commissario Straordinario all’Affidatario, nei termini previsti dal 

CSA Parte A. 

L’Affidatario non potrà vantare alcuna pretesa, a qualsiasi titolo in ordine al mancato esercizio da parte 

del Commissario Straordinario del diritto d’opzione per qualunque delle attività indicata come 

opzionale. 

Nel caso in cui il Commissario non eserciti tale facoltà, non è dovuto all’Affidatario il corrispettivo 

indicato all’art. 5.1. lett. b). 

18. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

18.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del 

contratto è nulla. 

18.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 6 dell’All. II.14 del d.lgs. 

36/2023, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

18.3. L’Affidatario/Cedente ha l’obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto 

(CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato. 

18.4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il presente Contratto, dovrà utilizzare un conto 

corrente dedicato e ne dovrà comunicarne gli estremi identificativi al Commissario Straordinario. 

18.5. L’Atto di Cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a 

favore del Cedente a mezzo di bonifico utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del 

cedente e del cessionario ed indicando il CUP ed il CIG. 

19.  RECESSO 

19.1. Fermo quanto previsto dall’art. 123 del Codice, è facoltà del Commissario Straordinario recedere 

dal Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento dei soli 
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servizi eseguiti, senza alcun onere aggiunto. 

19.2. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all’Affidatario di un’apposita 

comunicazione a mezzo posta certificata, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il 

Commissario Straordinario effettua la verifica la regolarità dei servizi. 

19.3. Restano ferme le ulteriori ipotesi di recesso previste dal presente Contratto e dal Disciplinare e 

dai Documenti Contrattuali. 

20.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

20.1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente Contratto e negli ulteriori Documenti 

Contrattuali, fatto altresì salvo quanto previsto nell’art. 121 del Codice, la risoluzione del Contratto 

trova disciplina nell’art. 122 del Codice e nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss. 

20.2. Il Commissario Straordinario avrà diritto di risolvere il Contratto, oltre i casi specifici indicati 

nel CSA parte A (All. _____), al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: 

a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 

120 del Codice; 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, co. 1, lett. b) e c) del Codice, superamento 

delle soglie di all’art. 120, co. 2, del Codice; 

c) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, co. 3, del Codice, superamento delle soglie 

di cui al medesimo art. 120, co. 3, lett. a) e b), del Codice; 

d) l’Affidatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di 

cui all’art. 94, co. 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di 

gara; 

e) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla CGUE in un procedimento ai sensi 

dell’art. 258 del TFUE. 

20.3. Il Commissario Straordinario avrà diritto di risolvere il Contratto nel caso di: 

a) sub-appalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

Contratto; 

b) perdita, da parte dell’Affidatario, dei requisiti; 
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c) irrogazione di penali superiori al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale; 

d) grave inadempimento agli obblighi sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

e) esito negativo della verifica di conformità. 

20.4. La risoluzione di diritto del Contratto opera altresì nelle seguenti ipotesi: 

a) qualora la prosecuzione dei servizi, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza 

dell’Affidatario anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione 

all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, nè, in caso 

di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, previo parere del 

collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche 

in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto; in tale 

ipotesi la Stazione appaltante opera in deroga alla procedura di cui all'articolo 122, commi 3 e 

4, del Codice; 

b) ritardo dell’avvio o dell’esecuzione del Servizio nella sua compiuta realizzazione per un numero 

di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione 

dell’opera, non giustificato dalle seguenti esigenze: 

1. cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli 

inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; 

2. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella esecuzione del 

Servizio; 

3. gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla esecuzione a regola d’arte dell’opera, 

in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; 

4. gravi ragioni di pubblico interesse. 

20.5. Qualora nel corso del rapporto contrattuale, il Commissario Straordinario, su segnalazione del 

DEC, accerti che l’esecuzione del Contratto non proceda secondo le condizioni stabilite, lo stesso potrà 

fissare, mediante apposita diffida a adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., un congruo termine entro il 

quale l’Affidatario si dovrà conformare alle prescrizioni richieste. Trascorso inutilmente detto termine, 

il Commissario Straordinario provvederà a notificare la risoluzione del Contratto. 

20.6. La risoluzione sarà notificata all’Affidatario mediante lettera raccomandata A/R o messaggio di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
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posta elettronica certificata e nel termine di dieci giorni da tale notifica il Commissario Straordinario 

procederà alla ricognizione e presa in consegna dei lavori già eseguiti. 

20.7. La risoluzione del Contratto fa sorgere a favore del Commissario Straordinario il diritto di 

assicurare l’esecuzione dei servizi affidandoli ad altro Affidatario. All’Affidatario verranno quindi 

addebitate le maggiori spese sostenute da Commissario Straordinario, salvo il risarcimento di ulteriori 

danni. 

21. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO  

Fatto salvo quanto previsto dal CSA Parte A, par. 12, è possibile la sospensione, integrale o parziale, 

del Servizio da parte del RUP dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico (“CCT”). 

 

22. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

22.1. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto 

possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell’art. 212 del Codice. 

Il Commissario Straordinario è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, 

sentito il RUP. 

22.2. Per le controversie inerenti all’interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione 

del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l’accordo diretto delle Parti, è 

competente in via esclusiva il Foro di Torino. 

22.3. In ogni caso l’Affidatario è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad 

uniformarsi alle disposizioni del Commissario Straordinario, senza sospendere o pregiudicare la 

regolare esecuzione dell’Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all’eccezione di cui all’art. 

1460 c.c. 

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche, e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante 

il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii, nonché in conformità al decreto 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura di gara. 
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Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati personali saranno 

trattati per la gestione della gara, per la gestione del rapporto contrattuale e per adempiere agli 

obblighi derivanti da normative correlate. 

Titolare del trattamento dei dati è il Commissario Straordinario. 

I dati saranno trattati anche da Infra.To quale responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR, in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, protezione e riservatezza. Potranno essere 

utilizzati, oltre che con mezzi elettronici, anche con strumenti cartacei e saranno conservati per il 

tempo necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei 

relativi obblighi. 

24. TRASPARENZA 

24.1. L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara: 

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto; 

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, 

ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di 

intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto; 

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate 

a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli 

obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 

mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 

e) di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “Legge 

Anticorruzione”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 

2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti; 

f) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Commissario Straordinario e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio 

successivo alla conclusione del rapporto. 

24.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 
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precedente articolo 22.1., ovvero l’Affidatario non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli 

impegni e gli obblighi di cui al precedente articolo 22.1. il Commissario Straordinario avrà il diritto di 

risolvere il Contratto a norma dell’art. 18 (RISOLUZIONE) del presente Contratto, e di adottare gli 

ulteriori provvedimenti ivi previsti. 

25. RISERVATEZZA E PROPRIETA’ DOCUMENTALE  

25.1. Fatto salvo quanto previsto dal par. 23 del Capitolato Speciale - Parte A, per tutta la durata del 

Contratto, l’Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, documenti e le informazioni prodotti 

e appresi nel corso dell’esecuzione del Servizio, con obbligo di non divulagarli a Terzi, ovvero 

utilizzarli in modo diverso da quello necessario per realizzare l’oggetto del Contratto o per altri scopi 

non previsti dal Contratto, pena di risoluzione del contratto.  

25.2. L’obbligo di riservatezza deve intendersi esteso in eguale misura a consulenti specialisti, terzi 

affidatari, subappaltatori. 

25.3. L’obbligo di riservatezza si estende a tutta la documentazione trasmessa dal Committente o 

predisposta dall’Affidatario per l’esecuzione delle sue prestazioni. 

25.4. Le Parti potranno citare nel loro rispettivo materiale informativo il ruolo da esse svolto 

nell’esecuzione del presente Contratto. 

25.5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a mostre o 

fiere, partecipazione a simposi, seminari e conferenze ciascuna Parte non potrà utilizzare e 

diffondere le informazioni, ivi compreso il materiale scritto e grafico, ottenute dall’altra Parte, senza 

preventiva autorizzazione scritta di questa. 

25.6. L’Affidatario garantisce in ogni tempo il Commissario Straordinario contro ogni e qualsivoglia 

pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere 

dell’ingegno concernenti l’appalto in oggetto utilizzati e/o forniti dall’Affidatario. 

25.7. L’Affidatario è tenuto a trasmettere al Commissario Straordinario tutta la documentazione 

prodotta finalizzata a bandire le gare per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino, 

garantendo clausole tali da non far maturare ipotesi di lock in, inteso quale sostanziale impossibilità 
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o estrema difficoltà per la Committente di cambiare Fornitore al termine del rapporto contrattuale.  

26.  ELEZIONE DI DOMICILIO 

Ai fini del Contratto le Parti eleggono domicilio: 

- Il Commissario Straordinario presso la propria sede legale in corso Inghilterra n. 7 10138 

Torino, domicilio digitale alla pec: commissario.metro2.torino@pec.governo.it; 

- L’Affidatario ____________________________________ 

 

In caso di variazione del domicilio la Parte interessata dovrà darne comunicazione all’altra Parte 

tramite posta elettronica certificata, al domicilio digitale indicato in comparsa.  

27. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali 

costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, si intendono espressamente richiamate e 

trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, vigenti e intervenute durante l’esecuzione del 

Contratto, ove compatibili, applicabili al presente Contratto. 

28. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

28.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al 

Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese 

di bollo e di registro, sono a carico dell’Affidatario. 

28.2. Ai sensi dell’Allegato I.4 Tabella A del Codice, scomputato quanto già assolto in fase di gara e 

tenuto conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, 

ai fini della sottoscrizione del Contratto, l’imposta di bollo è dovuta dall’Affidatario in misura fissa in 

€ ______________ (___________) da pagare, scomputato quanto già assolto in fase di gara, secondo 

le modalità indicate nella suindicata Circolare. La stessa ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo 

dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, 

fatta eccezione per le fatture, note e simili. 

28.3. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con parere n. 446 del 9 ottobre 2023, in relazione 

mailto:commissario.metro2.torino@pec.governo.it
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alla eventuale fase di registrazione non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da 

assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al 

Codice Contratti, richiamato dall'articolo 18, comma 10. 

29. VARIE 

Il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in 

modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione 

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.  

Le Parti sottoscrivono il presente Contratto apponendo la firma digitale che equivale a sottoscrizione 

di ogni singolo foglio e a sottoscrizione dell’intero documento nel suo complesso. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO         L’AFFIDATARIO 

[  ]  [  ] 


